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ID Nome attività Durata

1 1° FASE - 1° tratto N-E 51 g

2 1.01- installazione del cantiere; 1 g

3 1.02 - Scavo per pulizia fondo fosso 10 g

4 1.03 - posa tubazione 1° tratto 12 g

5 1.04 -  posa rilevato in stabilizzato 5 g

6 1.05 - allacciamento e posa caditoie 7 g

7 1.06 - sistemazione pozzetti esistenti 3 g

8 1.07 - posa polifere e plinti illuminazione pubblica 5 g

9 1.08 - muretto recinzione 1° tratto vicino rotatoria 3 g

10 1.09 - Posa cordoli 10 g

11 1.10 - massetto in c.c.a con rete elettrosaldata 5 g

12 2° FASE - 2° tratto S-W 28 g

13 2.01 - Scavo per pulizia fondo fosso 4 g

14 2.02 - posa tubazione 2° tratto 8 g

15 2.03 -  posa rilevato in stabilizzato 3 g

16 2.04 - allacciamento e posa caditoie 5 g

17 2.05 - sistemazione pozzetti esistenti 2 g

18 2.06 - posa polifere e plinti illuminazione pubblica 4 g

19 2.07 - Posa cordoli 7 g

20 2.08 - massetto in c.c.a con rete elettrosaldata 3 g

21 3° FASE - asfaltatura 8 g

22 3.01 - riprese pavimentazione in carreggiata 3 g

23 3.02 - pavimentazione pista ciclabile 1° tratto 6 g

24 4° FASE - Segnaletica e illuminazione pubblica 13 g

25 4.01 - segnaletica orizzontale e verticale 3 g

26 4.02 - posa pali illuminazione pubblica 5 g

27 4.03 - allacciamenti elettrici 3 g

28 4.05 - Chiusura cantiere 1 g

03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 28/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06
gennaio 2022 febbraio 2022 marzo 2022 aprile 2022 maggio 2022 giugno 2022

51 gN-E

21 g

310 g

412 g

55 g

67 g

73 g

85 g

93 g

1010 g

115 g

28 g2° FASE - 2° tratto S-W

134 g

148 g

153 g

165 g

172 g

184 g

197 g

203 g

223 g

236 g

13 g4° FASE - Segnaletica e illuminazione pubblica

253 g

265 g

273 g

281 g

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Previsione
Esecuzione

COMMITTENTE: 


